



# **ABRIENDO CAMINO HACIA LA MODERNIZACIÓN**



Junio, 2011

# MODERNIZACIÓN DEL BCH

## SISTEMAS DE PAGO

**Sistema de Interconexión de Pagos (SIP)**

**Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)**

**Central Depositaria de Valores (CDV)**

**Módulo de Administración de Cuentahabientes Gubernamentales (MACG)**

**PAYCORP (ACH)**

**MICROIMAGE (CCECh)**

**INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

**SENDI**

**BODEGA DE DATOS**

## OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL BCH

**Sistema de Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF)**



# SIGEF



Módulo Contable o Mayor General.



Módulo de Gestión Presupuestaria



Módulo de Administración de Inventarios



Módulo de Activos Fijos



Módulo de Ventanilla (cajeros)



Módulo de Compras



Módulo de Cuentas por Pagar



Módulo de Información para la Detección de Operaciones Inusuales (MIDOI)


# ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS



# LBTR-CDV

Se fortalecieron los documentos de licitación y se logró ejecutar en 5 meses el proceso de Licitación Pública Internacional para la Adquisición, Instalación e Implementación del LBTR y CDV con su respectiva Infraestructura Tecnológica (Hardware y Software), recibiendo la No Objeción para la adjudicación del contrato el 13 de junio de 2011.

Se notificó la adjudicación de la licitación a Montran Coporation y se firmó el contrato respectivo a partir del 1 de agosto.





# SIGEF

Se llevó a cabo proceso de Licitación Pública Internacional para la adquisición del **(SIGEF)**

Se recibió la No Objeción de Banco Mundial a su proceso de evaluación de ofertas y se firmó el contrato con el proveedor del sistema, GBM de Honduras, se encuentra en etapa de implementación.



# Infraestructura tecnologica o Lotes

- Se llevó a cabo la licitación, negociación y firma del contrato para el Suministro de Hardware y Software para Fortalecer la Infraestructura del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi), Sistema De Información para la Gestión Económica y Financiera (SIGEF), Bodega de Datos (Datawarehouse) y Sistema Swift del Banco Central de Honduras, hasta el momento se ha recibido el Hardware y el Software.



## **SWIFT**

Se realizó el proceso de negociación y firma del contrato con la empresa SWIFT para la actualización de los productos de SWIFT del BCH y la adquisición y configuración de un grupo cerrado de usuarios, lo cual brindará una mayor seguridad a los sistemas de pagos a implementar y facilitará la conectividad del SWIFT con los sistemas existentes.





### **LBTR-CDV**

Su implementación se espera inicie el 1 de agosto, la duración aproximada es de 18 meses.

### **LOTES I,II y III**

Se recibió el Hardware de los lotes I y III  
El Lote II (Licencias de software) se procedió a su instalación y configuración a partir de junio de 2011.



### **SIGEF**

Inició su implementación a partir del 28 de junio de 2011 y tendrá una duración de 12 meses.

### **SWIFT**

Comenzó su implementación a partir de julio de 2011


## **PAYCORP**

La etapa de capacitación para el uso del aplicativo iniciará a partir del mes de diciembre del 2011.

Su implementación tendrá una duración aproximada de 6 meses.

## **MICROIMAGE Y SOFIA**

Se encuentra en etapa de elaboración del Caso de Negocio, el cual se espera concluir en el 2 semestre del año, su implementación podría llevarse a cabo en aproximadamente 12 meses.



## **MACG**

Su implementación se llevará a cabo en una 2da. etapa del desarrollo del Sistema de Pagos.

## **SIP**

Se encuentra en una etapa inicial de funcionamiento desde el 24 de febrero de 2011.

En el mes de junio de 2011 se iniciaron las consultorías de:



Sistema de Pagos

Vigilancia



Gracias



BCH

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**ABRIENDO CAMINO HACIA LA MODERNIZACIÓN**